

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Utwardzenie placu przy kościele w Pawłowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający - Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Utwardzenie placu przy kościele w Pawłowie**”.

1. W pkt. 5 rozdziału II SIWZ - „Przedmiot zamówienia” o obecnym brzmieniu

„Wymagany termin realizacji zadania :

- I etap – do 31.10.2011r. (wartość robót w I etapie – min. 70% ceny oferty)
- II etap – do 31.05.2012r.”

Zamawiający dokonuje zmiany dotyczącej terminu realizacji całości zamówienia i pkt. 5 trzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zadania: 31.10.2011r.”

2. W § 4 Rozdziału IV SIWZ - „wzór umowy” o obecnym brzmieniu:

„Termin wykonania robót ustala się następująco:

- 1) rozpoczęcie robót - do 7 dni po podpisaniu umowy
- 2) zakończenie robót - I etap - 31.10.2011, II etap – 31.05.2012r.”

Zamawiający dokonuje zmiany dotyczącej terminu realizacji całości zamówienia i § 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania robót ustala się następująco:

- 1) rozpoczęcie robót - do 7 dni po podpisaniu umowy
- 2) zakończenie robót - 31.10.2011”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.

Z up. Wójt Gminy
Pietrowice Wielkie

Adam Wajda
SEKRETARZ GMINY